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I.I.I.I.   Cel projektu    Cel projektu    Cel projektu    Cel projektu     
 
        Celem projektu jest załoŜenie własnej firmy hostingowej zajmującej się 
rejestrowaniem domen, tworzeniem stron www, usługami pocztowo-bazodanowymi 
czy teŜ dzierŜawieniem przestrzeni serwerowej.  
 
 

II.II.II.II.    Z    Z    Z    Zakres projektuakres projektuakres projektuakres projektu    
 

- zgłoszenie się do programu Inkubator Przedsiębiorczości w WIT, 
o załoŜenie działalności gospodarczej,  
o outsourcing księgowości 

- zdobycie kapitału, 
- zakup domeny i stworzenie własnej strony firmowej, 
- najem lokalu spełniającego wymogi techniczno-lokalizacyjne, 
- zakup serwerów, 
- zatrudnienie pracowników, 
- kampania reklamowa. 

 
 

III.III.III.III.   Wyniki   Wyniki   Wyniki   Wyniki    
 
 Wynikiem (sukcesem) projektu będzie stworzenie pręŜnie rozwijającej się 
firmy informatycznej, sprzedającej wysokiej klasy usługi informatyczne. Firma będzie 
gotowa na obsługe klientów z racji stworzonych aplikacji bazodanowych i zaplecza 
serwerowego. 
 
 

IV.IV.IV.IV.   Oszacowanie kosztu i terminu   Oszacowanie kosztu i terminu   Oszacowanie kosztu i terminu   Oszacowanie kosztu i terminu    
 
Czas realizacji projektu został oszacowany na 6 miesięcy. 
Koszta: 

KATEGORIA KOSZTÓW KOSZT 
Wycena inwestycji: 57000 
Koszty najmu ( 6 miesiące) 12000 
Koszta miesięczne (umowy serwisowe 
,pensje) 

10000 

Sprzęt komputerowy, licencje 35000 
Kampania reklamowa 10000 

SUMA 67000 
 
 

V.V.V.V.   Kryteria sukcesu projektu   Kryteria sukcesu projektu   Kryteria sukcesu projektu   Kryteria sukcesu projektu    
 

- BudŜet i czas projektu nie zostanie przekroczony;  
- Conajmniej po 4 miesiącach działania firma zacznie przynosić zyski. 



 

VI.VI.VI.VI.   Strony projektu    Strony projektu    Strony projektu    Strony projektu     
 

- Sponsor (3 osoby), - pozniejszy zarząd 
- Kierownik projektu (1 z udziałowców, osoba która miała większość) – późniejszy 
prezes zarządu 
- Pracownik 1 – odpowiedzialny za sprzęt i wykonanie serwerowni, 
- Pracownik 2 – odpowiedzialny na stworzenie serwisu webowego 
- Pozostali pracownicy i podwykonawcy 
 
 

VII.VII.VII.VII. HHHHierarchia projektuierarchia projektuierarchia projektuierarchia projektu    
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